

CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO

Via Conte Carroccio, 30 – 10050 Villar Focchiardo (TO)

C. Fisc 96026150019

Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 16/06/2014

Il giorno 16 giugno 2014, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, preso la sede Sociale in Villar Focchiardo, Via Conte Carroccio, 30.

Alle ore 21, sono presenti i Signori:

Chiaberto Emilio Stefano	Presidente
Giai Guido	Vice Presidente
Buffa Paolo	Consigliere
Chiaberto Alberto	Consigliere
Chiaberto Luigi (Dolfo)	Consigliere
Fasti Mario	Consigliere
Murdocco Domenico	Consigliere
Perino Sergio	Consigliere
Versino Luigi Giovanni	Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Rocci Roberto.-

E' presente inoltre l'Ing. Paolo Doria – Tecnico incaricato.
Funge da segretario il Sig. Giovanni Rolle.

Ai sensi dello Statuto sociale il Presidente Sig. Emilio Stefano Chiaberto, riconosciuta e fatta constatare la validità della seduta, chiama i presenti a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: aggiornamento stato avanzamento lavori
- 2) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc, tratto Limbo – Pian del Roc, affidamento incarico direzione lavori e lavori taglio legna lungo il tracciato..
- 3) Centralina Gravio: aggiornamento stato avanzamento lavori
- 4) Varie ed eventuali

1) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: aggiornamento stato avanzamento lavori

.Il Presidente da la parola all'Ing. Paolo Doria, direttore lavori del cantiere per la realizzazione della strada forestale il quale relaziona sulla stato di avanzamento lavori.

La pista è tutta aperta, compresa la deviazione terminale verso Loc. Casei. Emerge qualche problema realizzativo sul ramo di Loc. Rabasta; da valutare localmente le soluzioni migliori per la tratta terminale.

L'Ing. Doria ed il Consiglio convengono sulla assoluta necessità di evitare il passaggio di persone estranee, anche a piedi, in prossimità dell'area di cantiere.

Infine, è stato sondato l'interesse per l'acquisto della legna abbattuta in corso di cantiere per la costruzione della strada, su proprietà comunale, pubblicando comunicazione con richiesta di manifestazione di interesse a presentare un'offerta in aumento rispetto al prezzo base di a Euro 4/q.le + I.V.A.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il Presidente fa presente che la Regione Piemonte ha inserito in elenco di liquidazione la prima tranche di contributo, pari a 100.000 Euro, l'effettivo accredito è atteso per fine luglio.

Tenuto conto però della scadenza al 25/07/2014 dei primi sei mesi del finanziamento in tranche di € 100.000,00, accordato dalla Banca Sella e non essendo certi della liquidazione del contributo da parte della Regione Piemonte entro tale data, il Presidente propone di chiedere l'estensione di tale finanziamento per ulteriori 6 mesi.

Dopo breve discussione, ritenendo di approvare la proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti, con voti espressi in forma palese, il Consiglio Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo

DELIBERA.

- 1) Di autorizzare il Presidente del Consorzio ad espletare tutte le pratiche necessarie per richiedere alla Banca Sella la concessione del finanziamento in tranche per ulteriori sei mesi.

2) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc, tratto Limbo – Pian del Roc, affidamento incarico direzione lavori e lavori taglio legna lungo il tracciato..

Relativamente alla tratta di Loc. Limbo – Pian del Roc, della Strada Forestale, il Presidente fa presente che a partire dal prossimo primo luglio sarà disponibile la pala meccanica della Provincia di Torino.

Con tutta probabilità sarà necessario rivolgersi ad operatore specializzato per interventi di taglio massi; in proposito, il Consiglio, anche in considerazione della limitatezza dell'intervento, da mandato al Presidente ad operare in tal senso, individuando le ditte potenzialmente interessate.

Con l'avvio del lavoro sulla tratta, il Consiglio decide circa l'opportunità di ulteriormente contattare i proprietari dei terreni lungo la tratta per il taglio delle piante; di ciò si occuperà il consigliere Versino.

Infine, essendo necessario procedere alla nomina del Direttore lavori per il cantiere in oggetto, il Consiglio, unanime, su proposta del Presidente, delibera di nominare Direttore lavori relativamente al cantiere per l'apertura della strada forestale, tratta Limbo – Pian Del Roc, L'Ing. Paolo Doria di S.T.A. Engineering.

3) Centralina Gravio: aggiornamento stato avanzamento lavori

Viene relazionato circa la situazione di avanzamento lavori; è in via di realizzazione il locale centrale ed è stata scavata la trincea di allocazione condotta. E' previsto il completamento dei lavori per il mese di Dicembre 2014.

4) Varie ed eventuali

Viene deliberata l'erogazione di un contributo per l'esecuzione di modesti interventi in materia irrigua, dell'importo di € 498,41 in favore del Sig. Mauro CHELLI (intervento di intubamento del canale irriguo in prossimità del confine sud della particella n. 742-Fg. 14 di sua proprietà)

Alle ore 24 circa, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Giovanni ROLLE)



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Emilio Stefano CHIABERTO)

